Optimierung der Schiffsreparaturablaufe auf den Werften in
Mamonal und Bocca Grande - COTECMAR
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Problem

* Auftrage im Bereich Schiffsreparatur kdnnen oft nicht . i E
plangerecht abgeschlossen werden. ;

e Nachfolgende Auftrage werden dementsprechend
verspatet begonnen.

L('jsung 1 L 4 . N : I — :

e Durchflhrung einer Multimomentaufnahme des Bereiches
Schiffsreparatur auf beiden Werftstandorten und Analyse

Schiffsreparatur in Bocca Grande Schiffsreparatur am Standort Mamonal
der Ursachen

¢ Entwicklung einer Terminplanung, welche die Breite der ® g @ | e o
Kundenwiinsche starker beriicksichtigt und bessere : - umberof workers
Terminvorgaben realisiert g A —
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e Der Projektpartner erhalt eine Produktivitatsanalyse des
Bereiches Schiffsreparatur fir beide Werftstandorte. 0

e Auf der Basis dieser Analyse kann eine langfristige Planung acty, _— o sonsumton comparison to
der MaBnahmen zur Produktivitatssteigerung, auch in [ compaiondae, > forewy —> “CCl Tl —>  international

* number of workers indexes

Abstimmung mit dem Schiffsneubau, erfolgen.
e Das entwickelte Terminplanungssystem erlaubt eine optimierte Festlegung
der Auftragsannahme und damit auch eine bessere Kundenzufriedenheit.

Produktivitatsanalyse mit Hilfe der
Multimomentaufnahme
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